

## Projektleitung Lehrter Bahnhof Berlin

### Projektbeschreibung:

Im Zuge der Errichtung des neuen Berliner Hauptbahnhofes (Lehrter Bahnhof) wurden von Ballast Nedam die Vorbereitungen zur Errichtung des neuen Bahnhofes geschaffen. Hierzu zählte die Herstellung der Unterwasserbaugruben, Umleitung der Spree in diesem Bereich, Trockenlegung der Baugruben und Rückverlegung der Spree.



Bild 1 und 2 : Luftaufnahme Lehrter Bahnhof Berlin

### Auftraggeber:

Ballast Nedam

### Beauftragungsrahmen:

Ca. 125 Mio. Euro

### Zeitraum:

1998 - 1999

### Leistungsumfang:

**Projektleitung** (Umsetzung der niederländischen Projektziele in der ARGE Baugruben Lehrter Bahnhof)

Projektsteuerung für die termingerechte Erstellung der Ausführungsplanung.

Überarbeitung der in der Arge geschlossenen Bauverträge zur Abwehr von Vertragsstrafen.

Aufstellen von Terminbilanzen zur Darstellung der erhöhten Kosten und Hintergründe.

Management der Nachträge (Herleiten der Anspruchsgrundlage, Zusammenstellung der relevanten Unterlagen, Verfolgung und Verhandlung der Nachträge) in Höhe von 24 Mio. Euro die aufgrund der Terminbilanz ersichtlich waren.

Kaufm. Abwicklung der Baustelle nach Fertigstellung der Baugruben inkl. Schlussrechnungen (NU und AG).